

<b>Afspraken naleving convenant met SME/GNMF</b> <i>Karstanne Bos</i>	
Aan	: Bernhard Oosting (GNMF), Pieter Slim (SME), Hans van der Woude (SME)
Van	: Sabine van den Berg
Datum	: 7 maart 2018
In afschrift aan	: Peter de Pater, Henk van Laar, Carlo van Rijswijk
Zaaknummer	: -
Bijlage(n)	: 2
Onderwerp	: Afspraken naleving convenant SME/GNMF <i>Karstanne Bos</i>

Deze notitie beschrijft puntsgewijs de afspraken gemaakt tijdens het overleg op 19 november 2018. Aanwezigen bij dit overleg waren namens de gemeente Ede: Carlo van Rijswijk, Henk van Laar, Sabine van den Berg en wethouder Peter de Pater. Namens de SME waren Pieter Slim en Hans van der Woude aanwezig. Bernhard Oosting was aanwezig namens de GNMF. Na het overleg op woensdag 27 februari 2019 is de afsprakenlijst aangepast naar de laatste inzichten.

De afspraken zijn geordend op basis van de openstaande punten geuit door SME/GNMF, zoals beschreven in mail d.d. 3 oktober 2018 aan Peer Rooijmans, en de mail d.d. 17 oktober 2018 aan Mariëtte Pol.

#### Afspraken ten behoeve van naleving convenant

<b>Onderwerp</b>	<b>Gemaakte afspraak</b>
<i>Groenstrook rondom sportvelden (convenant A2)</i>	Gemeente Ede plaatst een afscheiding vanaf de weg om toegankelijkheid van het open gedeelte te verminderen en eventuele brommers/motorcross te weren. Een tekening hiervan wordt in appendix 1 bijgaand aan deze afsprakenlijst toegevoegd. In maart 2019 worden nieuwe bomen en struiken geplant als inboet van de huidige beplanting. Er worden borden 'verboden voor honden' geplaatst.
<i>Halfverharding op parkeerterrein 'zodat gras in grote mate aanwezig is' (convenant A3)</i>	Gemeente Ede gaat in de zomerstop van het voetbalseizoen (1 juli tot medio augustus) het parkeerterrein inzaaien met een grasmengsel. Het parkeerterrein wordt deze periode afgesloten, zodat gras goed kan wortelen en groeien. In maart 2019 worden 14 walnootbomen ( <i>Juglans regia</i> en <i>Juglans nigra</i> , plantmaat 20-25) en 16 hazelaars ( <i>Corylus avellana</i> ) geplant op of naast het parkeerterrein.
<i>Ruigtestrook voor de das (convenant A4)</i>	De ruigtestrook wordt verbreed van 4 meter naar 5 meter. Voorstel voor flora in de strook: schraal grasland; zaadmengsel i.o.m. Natuurlijk Otterlo die toezegt deze strook jaarlijks te willen maaien waarbij gelet wordt op de meest gunstige periode voor de das. Hiervoor dient een overeenkomst gesloten te worden met Natuurlijk Otterlo. Gemeente Ede doet hiervoor een voorstel, uiterlijk april moet de overeenkomst getekend worden. De ruigtestrook wordt aan beide zijden om de maximaal 5 m met paal en draad afgerasterd. Struweel van meidoorn, sleedoorn wordt in maart 2019 aangeplant.

	<p>In de noord-zuid richting wordt de ruigtestrook alsnog aangelegd, mogelijk moet hier een doorgang voor de agrariër gefaciliteerd worden. Er wordt een informatiebord geplaatst (met educatief karakter) over de das, de dassenpassage en de ruigtestrook.</p>
<p><i>Verstoringsfactoren van het gebruik van het sportpark (convenant A7)</i></p>	<p>Er is nog geen onderzoek uitgevoerd, dit gaat alsnog gebeuren. SME en GNMF worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitslagen van dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DGM+R, op basis van metingen op trainingsavonden en het gebruikte rekenmodel van Arcadis uit 2013. Het betreft de normstelling van licht en geluid waarvan is uitgegaan in de ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora - en faunawet. De lichtmetingen worden uitgevoerd ter plaatse van de bosrand en houtwal. De geluidmetingen worden uitgevoerd ter plaatse van de grens van Natura 2000-gebied. Mocht deze locatie onvoldoende toegankelijk zijn, worden de metingen ter plaatse van de bosrand uitgevoerd en worden de meetresultaten gecorrigeerd.</p>
<p><i>Contact met Das&amp;Boom, provincie Gelderland en VZZ (convenant B1)</i></p>	<p>In 2015 is contact geweest met stichting Das &amp; Boom (Dhr. Marc Moonen) en de provincie Gelderland, waarbij is gesproken op basis van de door Das &amp; Boom aangeleverde kaart met verkeersslachtoffers. In 2015 is alleen een duidelijk knelpunt gesignaleerd op de Hessenweg. Wethouder de Pater zegt toe in november van 2019 een evaluatiegesprek met SME en GNMF te houden om de huidige stand van zaken te bespreken. De evaluatie staat los van deze afsprakenlijst. In het evaluatiegesprek wordt onder andere een update over het afwaarderen van de Hoenderloseweg tot 50 km/uur besproken, het eventueel plaatsen van een verkeersdrempel en eventuele dassentunnel in de Houtkampweg met kostenopgave. Sabine van den Berg zegt toe de dassenslachtoffers uit 2018, per mail aangeleverd door de heer Van der Woude, te melden bij Stichting Das &amp; Boom.</p>
<p><i>Onderzoek naar ontsnippering op basis van de door de GNMF aangeleverde lijst van dassenslachtoffers (convenant B2)</i></p>	<p>Gemeente Ede laat het dassenraster langs de Hoenderloseweg tot de Pothovenlaan doortrekken om te voorkomen dat dassen de Hoenderloseweg op lopen. Om de toegang tot de agrarische percelen te waarborgen worden twee dassenroosters geplaatst.</p> <p>In het raster aan de Hoenderloseweg, ten zuiden van de ruigtestrook, zijn momenteel twee poorten gesitueerd. Eén hiervan zal verdwijnen, en de ander wordt vervangen door een dassenrooster</p> <p>De faunapassages van de Gemeente Ede gaan vanaf 2019 gemonitord worden door van Bommel Faunawerk. Hiervoor is eerder door dit bedrijf in 2017 een beheerplan opgesteld op basis waarvan beheer- en herstelmaatregelen voor de korte en middellange termijn bepaald konden worden. Dit beheerplan wordt toegezonden aan de SME en GNMF.</p>
<p><i>Verbeteren bosecologie (convenant B5 + B6)</i></p>	<p>De gemeente Ede laat op basis van aanbevelingen door Arnold van den Burg (St. Biosphere) in het najaar van 2019 bosbekalking toepassen. Het betreft een pilot waarbij grote delen van de Noord-Ginkel, mogelijk in fasen, worden behandeld. De precieze grootte, en wijze waarop is nog onbekend. Indien gewenst worden SME en GNMF per kwartaal op de hoogte gehouden van de voortgang en concretisering van de opdracht.</p>
<p><i>Voedselvoorziening zwarte specht - boktor (convenant B7)</i></p>	<p>In aanvulling op de bomen die rondom het Dierenasiel zijn laten liggen in de voorgaande jaren, worden aankomend winterseizoen (2019/2020) op een andere locatie in Ede 40 tot 50 geveldde dode bomen laten staan. Op dit moment heeft de gemeente Ede het Edese Bos west hiervoor in gedachten.</p>

<i>Wijziging GO/GNN gronden (Convenant C2)</i>	Gemeente Ede verzoekt de provincie Gelderland om de GO/GNN gronden aan te passen zoals besproken in dit overleg. Het schriftelijk verzoek hiertoe is GNMf en SME in afschrift op de hoogte gebracht. <i>App. 2</i>
<i>Aanduiding GO/EZ in bestemmingsplan buitengebied (convenant C3)</i>	Conform de mail van de heer Oosting d.d. woensdag 27 februari 2019, wordt tijdens de volgende actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied meegenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op de verbeelding aan te geven bestemming Natuur met aanduiding 1 (= specifieke vorm van natuur)</li> <li>• En in de planregels de toevoeging onder de hoofdgroep Natuur: voor "Natuur" aangewezen gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van natuur – 1" zijn bestemd voor ecologische zone das</li> </ul> De actualisatie vindt tweemaal per jaar plaats, de komende wijzigingen worden in juni 2019 gestart, en naar verwachting vervolgens in september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.
<i>Gebruik van de eekhoornbrug (convenant B3)</i>	De eekhoornbruggen aan de zuidzijde van Otterlo over de Arnhemseweg worden nog niet gebruikt. Na analyse van camerabeelden in het najaar/winter van 2019 vindt een eerste evaluatie plaats. Op basis van de uitslagen wordt overleg gevoerd met van Bommel Faunawerk (uitvoering monitoring) en eventueel de VZZ over het vervolg, waarna de vervolgstappen worden bepaald. Wat de achterliggende oorzaken zijn voor het niet gebruiken van de faunapassages is niet helder. Daarbij lijken de te overbruggen afstand, de landschappelijke geleiding en gewenning niet problematisch. De vervolgstap is om in alle vier de bomen waaraan de boombruggen zijn vastgemaakt een gevuld voederhuisje voor eekhoorns op te hangen, direct bij de boombruggen. Het monitoringsonderzoek wordt de komende jaren voortgezet door van Bommel Faunawerk.


In december en januari is de gemeente Ede aan de slag geweest met interne voorbereidingen voor de werkzaamheden. Deze zijn in februari gereed gekomen. Eind februari is het werk bij een aannemer uitgezet en in maart wordt gestart met de uitvoering van de fysieke wijzigingen. Het uitvoeren van de inrichting van de parkeerplaats en het doortrekken van het dassenraaster zullen langer de tijd kosten om uit te voeren in verband met afstemming grondeigenaren en gebruikers. In de zomer van 2019 worden alle werkzaamheden afgerond.

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te Ede op 11 maart 2019.


De heer P.A. Slim  
Stichting Milieuwerkgroepen Ede




De heer H. van der Woude  
Stichting Milieuwerkgroepen Ede



De heer B. Oosting  
Gelderse Natuur & Milieufederatie




De heer P. de Pater  
Wethouder Gemeente Ede



**Appendix 1 - afspraken naleving convenant met SME/GNMF**

Aan	:	Bernhard Oosting (GNMF), Pieter Slim (SME), Hans van der Woude (SME)
Van	:	Sabine van den Berg
Datum	:	11 februari 2019
In afschrift aan	:	Peter de Pater, Henk van Laar, Carlo van Rijswijk


## Werktekening plaatsing afscheiding



**Appendix 1- afspraken naleving convenant met SME/GNMF**

Aan	:	Bernhard Oosting (GNMF), Pieter Slim (SME), Hans van der Woude (SME)
Van	:	Sabine van den Berg
Datum	:	11 februari 2019
In afschrift aan	:	Peter de Pater, Henk van Laar, Carlo van Rijswijk

Tekening verzoek GO/GNN gronden aan provincie Gelderland



**p.a.slim**

I 2339

**Van:** Berg, Sabine van den <sabine.van.den.berg@ede.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 15 maart 2019 17:03  
**Aan:** 'p.a.slim'  
**CC:** 'Hans vd Woude'; 'Bernhard Oosting (GNMF)'; Pater, Peter de; Laar, Henk van  
**Onderwerp:** Afspraken n.a.v. Sportpark Otterlo convenant

Dag Pieter Slim,

Jazeker dat stond nog op mijn lijst om in ieder geval deze week af te ronden.

Zoals gevraagd, in aanvulling op de afsprakenlijst die we maandag hebben ondertekend, zijn er 2 zaken:

- We hebben geen percentage oppervlak kunnen vastleggen voor de bekalking van de Noord Ginkel. Tijdens het evaluatiegesprek in november 2019, welke in de afsprakenlijst wordt benoemd, wordt op dit onderwerp terug gekomen.
- Komende winterperiode worden 40 tot 50 bomen op ongeveer 1,5 meter hoogte afgezaagd en laten staan, in plaats van 'geveld' zoals benoemd in de afsprakenlijst. Daarnaast zegt wethouder de Pater toe zich te willen inspannen voor een structurele opname van voedselvoorziening voor de zwarte specht in het bosbeheerplan, door in het beheerplan op te nemen jaarlijks stammen van 1,5 meter hoog te laten staan. Ook wil hij zich inzetten voor de educatie hieromtrent.

Ik heb jullie naast bovenstaande twee wijzigingen/toevoegingen op de afsprakenlijst nog gevraagd informatie aan te leveren over de das, zodat we dit kunnen gebruiken bij het informatiebord nabij het Sportpark. Ik heb een ontwerper gevraagd het bord te maken. Hij heeft waarschijnlijk vanaf volgende week woensdag tijd om er aan te werken. Zou het jullie lukken om woensdag mij van informatie te voorzien? Hartelijk dank alvast.

Met vriendelijke groet,

Sabine van den Berg  
T. 06-14872983  
Omgevingsmanager/projectleider - gemeente Ede  
E. [sabine.van.den.berg@ede.nl](mailto:sabine.van.den.berg@ede.nl) | [www.ede.nl](http://www.ede.nl)

---

**Van:** p.a.slim [mailto:p.a.slim@hccnet.nl]  
**Verzonden:** vrijdag 15 maart 2019 15:39  
**Aan:** Berg, Sabine van den <sabine.van.den.berg@ede.nl>  
**CC:** 'Hans vd Woude' <h.vdwoude@dewakel.nl>; 'Bernhard Oosting (GNMF)' <b.oosting@gnmf.nl>; Pater, Peter de <Peter.de.Pater@ede.nl>  
**Onderwerp:** [SPF Softfail] RE: I2331 RE: [SPF Softfail] RE: Nieuwe afspraak tekenmoment Melding doodgereden dassen 2018

Geachte Sabine van den Berg,

Hierbij stuur ik nog even een herinnering aan de afspraak die we afgelopen maandagnamiddag 11 maart 2019 maakten in het overleg met wethouder De Pater, de GNMF en de SME over een op de 'Afspraken naleving convenant SME/GNMF' aanvullende mail.

Dit is wel van belang aangezien we spoedig een bestuursvergadering hebben van de SME en ik daar deze kwestie voorlopig graag zou willen afronden.

Het wachten is dus op je mail.